e-ducation Projesi Zaman Çizelgesi

3 Hafta

Eğitimler ve Tasarım Prototipi

Önyüz geliştirme sürecinde kullanılacak olan Flutter kiti ile ilgili gereken eğitimlerin alınması ve tasarım prototipinin oluşturulması.

Hafta

Genel Değerlendirme

Oluşturulan prototip ve temel eğitimlerin tamanlanması sonrasında kullanılacak olan yapının ve kütüphanelerin araştırılıp belirlenmesi.

Hafta

Veritabanı Düzenlenmesi

Veritabanına eklenecek olan bilgilerin düzenlenmesi ve projede kullanılmaya uygun hale getirilmesi.

Hafta

Veritabanı Bağlantısının Yapılması

Uygulama içinde kullanılacak verilerin bulut sistemi üzerinde çalışan veritabanına aktarılması ve veritabanı bağlantısı için gereken kodların yazılması.

_3 Hafta

Arkayüz Geliştiricisinin Eğitimleri

ilk 3 hafta boyunca kullanılacak olan platformla ilgili temel bilgilere sahip olmak amacıyla aynı eğitimlerin alınması, sonraki 3 haftada da Dart ile arkayüz geliştirme ve Firebase eğitimlerine devam edilmesi.

· 1 Haft

Tasarımın Son Haline Getirilmesi

Değerlendirme sonucunda tasarımın nihai haline getirilmesi için iyileştirmeler ve düzenlemelerin yapılması. Kodun temizlenmesi.

1 Haft

Program Çekirdeğinin Son Haline Getirilmesi

Yazılan kodların nesne tabanlı programlama mantığına göre tekrar düzenlenmesi ve son haline getirilmesi.

— I Hafta

Testlerin Yapılması

Son ürünün hem emülatör ortamında hem de fiziksel cihazlar üzerinde testlerinin yapılması.